



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ**

**ПРИКАЗ
31.07.2015 № 886/1
Майкоп**

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году

В целях обеспечения организованного проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2015-2016 учебном году, руководствуясь приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 № 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", зарегистрированного Минюстом России 3 февраля 2014, регистрационный № 31206 (в редакции приказа Минобрнауки России от 16 января 2015 № 10, зарегистрированного Минюстом России 27 января 2015, регистрационный № 35731),

приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году (приложение № 1).

2. Начальнику отдела общего, дошкольного и коррекционного образования Министерства образования и науки Республики Адыгея (Конова З.И.) в срок до 03.08.2015 г.:

- довести настоящий приказ до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов (городских округов), руководителей образовательных организаций Республики Адыгея;

- обеспечить его размещение на сайтах Министерства образования и науки Республики Адыгея и ГБУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова

**Дорожная карта по организации и проведению ГИА по образовательным программам
основного общего образования в Республике Адыгея в 2015-2016 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>I. Анализ проведения ГИА-9 в 2015 году</i>			
1.1.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по итогам ГИА-9 в 2015 году	август-сентябрь 2015 г.	Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У.
1.2.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2015 году	август-октябрь 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Нагоева Ж.У.
<i>II. Меры по повышению качества преподавания предметов</i>			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам	август 2015 г., в течение учебного года	Конова З.И. Руководители МОУО
2.2.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9	август-сентябрь 2015 г.	Нагоева Ж.У.
2.3.	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9	сентябрь 2015 г.	Конова З.И. Нагоева Ж.У.
2.4.	Организация работ по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9	в течение учебного года	Конова З.И. Нагоева Ж.У. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.5.	Мониторинг соответствия перечня учебных предметов, сдаваемых обучающимися по выбору при прохождении ГИА-9, профилям обучения, выбранным обучающимися для продолжения обучения в 10 классе	июнь 2015 г.	Конова З.И. Руководители МОУО
<i>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9</i>			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 в 2016 г.	сентябрь 2015 г.-май 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Милосердина Л.А.
3.2.	Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке к проведению ГИА-9 в 2016 г.	сентябрь 2015 г.-май 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М. Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А.
3.3.	Приведение региональной базы нормативных документов в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных нормативных документов	Михайловская М.М. Конова З.И. Милосердина Л.А.
<i>IV. Финансовое обеспечение ГИА-9</i>			
4.1.	Распределение средств республиканского бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Республике Адыгея в 2016 г., в том числе на: - оплату труда лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в РЦОИ; - дооснащение РЦОИ техническими средствами; - создание защищенных каналов связи	ноябрь-декабрь 2015 г.	Лапчук А.В. Конова З.И. Милосердина Л.А.
4.2.	Формирование государственного задания ГАС по обеспечению организационно-технологического сопровождения ГИА-9 в 2016 г.	ноябрь-декабрь 2015 г.	Лапчук А.В. Милосердина Л.А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
4.3.	Размещение заказов на выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2016 г.	ноябрь 2015 г. - май 2016 г.	Тлюняев А.Н. Милосердина Л.А.
<i>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9</i>			
5.1.	<p>Организация и проведение обучения с последующим тестированием для следующих категорий лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - уполномоченных представителей ТЭК, - директоров образовательных организаций, на базе которых создаются ППЭ; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов конфликтной комиссии 	декабрь 2015 г.-апрель 2016 г.	Нагоева Ж.У. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
5.2.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий	февраль-апрель 2016 г.	Нагоева Ж.У., Руководители МОУО, председатели предметных комиссий
5.3.	Проведение обучающих семинаров с муниципальными координаторами ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 в 2016 г.	по отдельному графику	Конова З.И. Милосердина Л.А.
5.4.	Проведение республиканских семинаров-совещаний с руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ, по результатам региональных диагностических работ обучающихся 9-х классов по обязательным предметам ГИА	по отдельному графику	Нагоева Ж.У. Конова З.И. Руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.5.	Обучение лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА-9 в РЦОИ	март-апрель 2016 г.	Милосердина Л.А.
<i>VI. Организационное сопровождение ГИА-9</i>			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 г. - сбор заявлений на участие в ГИА-9; - определение ППЭ для проведения ГИА-9; - формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ).	август-октябрь 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.2.	Формирование и утверждение составов муниципальных координаторов ГИА-9	до 30 сентября 2015 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2016 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА-9 в 2015 году; - лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	ноябрь 2015 года	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО.
6.4.	Организация работы регионального центра обработки информации для проведения ГИА-9 в 2016 г.	декабрь 2015 г.	Милосердина Л.А.
6.5.	Формирование и внесение в РИС сведений по организации и проведению ГИА-9, в том числе сведений по: - ППЭ; - аудиториям ППЭ; - персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 (членам ГЭК, уполномоченным представителям ТЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам	по графику ФЦТ	Милосердина Л.А., руководители МОУО

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	предметных комиссий, членам конфликтной комиссии)		
6.6.	Формирование организационных структур по проведению ГИА-9: - ГЭК; - ТЭК; - конфликтной комиссии Министерства образования и науки Республики Адыгея; - предметных комиссий; - РЦОИ	январь-март 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А., Руководители МОУО
6.7.	Проведение мониторинга: - учебных достижений обучающихся; - информационного сопровождения ГИА-9; - по продолжению обучения или трудоустройству выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-9 в 2016 г.	по отдельному графику	Конова З.И. Милосердина Л.А. Руководители МОУО
6.8.	Организация и проведение региональных диагностических работ по отдельным предметам ГИА-9, проведение анализа их результатов	по отдельному графику	Милосердина Л.А. Нагоева Д.У. Руководители МОУО
6.9.	Техническое дооснащение РЦОИ АРМ и высокоскоростными сканерами для проведения ГИА-9	январь-апрель 2016 г.	Милосердина Л.А. Лапчук А.В.
6.10.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	март 2016 г.	Руководители МОУО
6.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	март-июнь 2016 г.	Афаунов Р.Н. Милосердина Л.А.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</i>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Министерства образования и науки Республики Адыгея по организации и проведению ГИА-9	сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
7.2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9	сентябрь 2015 г. - июнь 2016 г.	Конова З.И. Милосердина Л.А.
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности Республики Адыгея о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 в 2016 году	в течение учебного года	Конова З.И.
7.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2016 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	январь-май 2016 г.	Конова З.И. Руководители МОУО
<i>VIII. Контроль организации ГИА-9 в МОУО</i>			
8.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9	сентябрь-октябрь 2015 г. апрель - июнь 2016 г.	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.2.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в муниципальных образованиях	в течение учебного года	Конова З.И. Михайловская М.М.
8.3.	Собеседование с руководителями МОУО по выполнению ОО планов по организации и проведению ГИА-9	в течение учебного года	Конова З.И. Михайловская М.М.

Обозначения:

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9
2. Основной государственный экзамен – ОГЭ
3. Муниципальные органы управления образованием - МОУО
4. Общеобразовательные организации - ОО
5. Пункт проведения экзамена - ППЭ
6. Государственная экзаменационная комиссия Республики Адыгея - ГЭК
7. Территориальная экзаменационная подкомиссия Республики Адыгея - ТЭК
8. Автоматизированные рабочие места - АРМ
9. Региональный центр обработки информации - РЦОИ
10. ГБУ РА "Государственная служба системы образования" - ГАС
11. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" - ФЦТ
12. Средства массовой информации - СМИ